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Legenda

Projektowane do wykonania

Wykonane do okresu

Południowa Obwodnica Gdańska

                       Wykonane w okresie 

sprawozdawczym

od km 0+000 do 17+200

Załącznik nr 1

Węzeł Lipce

Graficzna ilustracja postępu robót - listopad 2012

Wzmocnienie gruntu

Pale CMC

Dreny VD

Roboty ziemne

Zdjęcie humusu

Wykopy

Nasypy

Nasyp przeciążający

Odwodnienie

Melioracje

Rowy

Przepusty

Scieki 

(krawędziowe, skarpowe)

Podbudowy

Grunt stabilizowany cementem

KŁSM

Podbudowa bitumiczna

Nawierzchnie

Warstwa wiążąca

Warstwa ścieralnw SMA

Roboty wykończeniowe

Pobocza

Bariery energochłonne

Ekrany akustyczne

Humusowanie

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome


